



ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013

ÖSSZEFOGLALÓ

A PROJEKT CÍME: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A BAKONY KELETI KAPUJÁBAN

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 55.000.000,- Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 55.000.000,- Ft

A PROJEKT CÉLTERÜLETE: Jásd, Tés falvak

MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE: Jásd, Dózsa Gy.u. 1.
Jásd, Kossuth u. 67
Tés, Szabadság tér 1.

CÉLJA: Közösségfejlesztés – népszerűségmegtartás erősítése

MUNKA VÉGZÉS ALAPJA: Közösségfejlesztési folyamat - a helyi közösségek bevonása, a helyi igényekre épülő programtervezés megvalósítása, igény esetén változtatása

ALAP DOKUMENTUMA: Cselekvési terv
Rendezvény naptár

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2018.08.01

FIZIKAI BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE: Tervezett befejezés: 2022. április 30.
Valós befejezés: 2022. október 28.

PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ: COVID 19 pandémia

PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET: Tés és Jásd településeken 1-1 fő szakmai megvalósító, közösség fejlesztő, eredményesen végzett tanfolyammal

Projekt főbb vállalt műszaki szakmai eredményei az alábbiak voltak:

1. Részvételi fórumok megrendezése

A projektben tervezett min. 20 részvételi fórum a felhívás szerint megvalósult, az igényekhez igazodva több került megtartásra a településeken.

2. Közösségi információs pont létrehozása

Mindkét településen a közösségi információs pont kialakításra került és a projekt teljes tartalma alatt funkcionált. A megvalósult rendezvényekről, akciókról a lakosság számára a beszámolók itt elérhetőek voltak.

3. Közösségi fejlesztési folyamat

A projekt megkezdése és a cselekvési terv kialakításához szükséges közösségi fejlesztési folyamat eredményesen megvalósult a felhívás 3.4.1.1/A pontja szerint.

4. Közlekedés biztonsági program

Jásd község tervezett közlekedési programja és helyzetjelentése a tervezettnél megfelelően elkészült, az óvoda céljaival egyetértésben. Közlekedés biztonsági programmal bővült a Jásdi Mesevár Óvoda pedagógia módszertana

5. Cselekvési terv és rendezvénynaptár

A projekt megkezdésekor kor a közösségi fejlesztési folyamat eredményeként megvalósult a felhívás 3.4.1.1/A pontja a cselekvési terv és rendezvény naptár. A projekt futamideje alatt több alkalommal is aktualizálásra volt szükség a felmerült igények és a külső, nem várt körülmények miatt (COVID19 pandémiás lezárások).

6. Az információs és monitoring rendszer használata

Minden mérőföldkőhöz a feltöltés az OVIMOR rendszerbe megtörtént

7. Helyi nyilvánosság és bevonás

A projekt sikeres lebonyolításához nagy mértékben hozzájárult, hogy mindkét településen önálló facebook csoport aktivitással lehetett a helyi lakosságot elérni, így a tájékoztatás, népszerűsítés, helyi nyilvánossági fórum is sikeresen megvalósult. Mindezek mellett a hirdetőtáblákon, személyes megkereséseken, felkérésekben, meghívókban is elérésre kerültek az egyes rendezvények, akciók, tevékenységek célcsoportjai.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A VÁLLALT MŰSZAKI PARAMÉTEREK MENTÉN

A pályázati felhívás szellemiségéből adódóan a pályázati anyagban a projekt szükségességének megalapozása történt meg, találkozók, beszélgetések, megtartásával másodelemzések és közös projekttervezéssel.

A Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítésével a tervek többször módosultak, melyek minden egyes esetben egyrészt igazodtak a közösség igényeihez, másrészt pedig a rendkívüli COVID19 vírushelyzet szabályaihoz és követelményeihez igazodtak, a szükségletekre alapozott a felhívásban kötelezően magvalósítandónak jelölt tevékenységekre építettünk.

A programok megvalósításában az önkormányzat egyrészt külső szolgáltatókat vettek igénybe, másrészt saját szervezésben, önkéntesek, közösségek megmozgatásával és aktivizálásával valósultak meg.

A közösség építéséről mindkét településen 1-1 közösségfejlesztőt alkalmaztunk. Tésen különböző élethelyzet változások miatt 3 közösség fejlesztő dolgozott a programban, Jásdon szinte végig 1 fő, s csak az utolsó három hónapra történt személycsere a foglalkoztatott személyében.

A települések fontosnak tartották a nagy nyilvánosság biztosítását, ezért a legdinamikusabb elérhetőségi formát egy közösségi média felületet indítottak a közösségfejlesztők a potenciális partnerek, lakosok elérése érdekében.

Az oldal aktivitása mindkét település életében a vártakat felülmúlva működött, a rendezvényekről, akciókról a lakosság időben tájékoztatást kapott, programunk pedig viszont reakciót kapott. Az oldal híreit rendszeresen mindkét település hivatalos közösségi média oldala is megosztotta.



Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában - Jásd

tagság száma: 558 tag

Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában - Tés

tagság száma: 293

Mindezek mellett a személyes megkeresések (személyre szóló meghívók), köztéri hirdetőtáblákon való hirdetések és a civil szervezetekhez eljuttatott ismertető is biztosították a program nyilvánosságát.

A projekt teljes időtartama alatt biztosított volt mindkét településen egy információs pont, ahol a közösségfejlesztő munkatársak elérhetőek voltak, valamint minden egyes akcióról a beszámolók is megtalálhatóak voltak.

A kulturális területen dolgozó helyi munkatársak képzése is megvalósult. 4 fő szerzett oklevelet a 120 órás tanfolyam elvégzése során 1 fő Tésről, 3 fő Jásdról. A projekt munkatársai emellett folyamatos belső képzésekkel, mentor segítségével képezték magukat.

A program fontosnak tartotta, hogy a célcsoport és azon segítőknek, akik rendszeresen részt vesznek a különböző kulturális aktivitások rendezésében, szervezésében, önkéntes munkát vállalnak feltétlenül támogassák ismereteiket. A két településen megvalósult tanulmányutak keretében a kultúra közvetítése mellett, számos a saját településen is hasznosítható új ismeretekkel gazdagodtak (kiállítási színterek megismerése, bemutatóterek, lehetőségek, jó gyakorlatok stb.)

A rendezvénynaptárban is feltüntetett alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:

„A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).”

Jásdon megvalósult események:

Közösségi beszélgetés - 14 alkalom


Tésen megvalósult események:

Közösségi beszélgetés - 16 alkalom


2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

A helyi közösség múltfeltáró tevékenységének eredményeképpen 4 kiadványt sikerült megalkotni.

Jásdon - Fénnyel írt történelemkönyv – Jásd a XX. században, Jásdi Hagyományos ételeink



A tési receptfüzet, Tés története című kiadványok



2 CD is kiadásra került



HANGSZEREN KÖZREMŰKÖDNEK:

Havasréti Pál: tekerő 2, 7, 10
 Király Dávid: dуда, furulya 4, 7, 13
 Patonai Fábián Renáta, Stefánkó Sára: citera 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Borítótér: NIKOLAUSZ KRISZTIÁN
 Fotó: FODOR-BÖDÖS ISTVÁN JÁNOS
 Hangmérnökök: NÉMETH FERENC, PÁSZTOR KÁROLY

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
 Jásdon megvalósult események:

Faluszépítő program - 12 alkalom

Idősklub - 12 alkalom


Jásdi recepttár - 4 alkalom

Virtuális közösségfejlesztés - 30 alkalom – Fotópályázat, Tabló kiállítás, Olvass online, Kvizek, Fotók gyűjtése könyvkészítéséhez, hagyományokat feltáró munkák (farsang, húsvét), költészet napja, gasztronómia, élő adventi kalendárium

Fénnyel írt történelem - folyamatos fotók gyűjtése és kiadvány készítése

Helytörténeti kiállítás - Múlt, jelen, jövő – 3 alkalom





Tésen megvalósult események:

Jótekonysági futóverseny - 2 alkalom

Adventi gyertyagyújtás - 2 alkalom

Szomszédolás - 4 alkalom, Balatonfőkajár, Tés, Jásdon

Író-olvasó találkozó - 2 alkalom

Virtuális közösség fejlesztés - 13 alkalom – Fotópályázat, online szógyűjtés, helyismereti verseny, receptgyűjtés, locsolkodás, kézimunka szakkör online kiállítás, papírfonás kiállítás

Zenés irodalmi estek - 1 alkalom

Közösségi Főzés - 2 alkalom

Adventi koszorú készítése - 1 alkalom

Tési receptgyűjtés és receptfüzet megjelentetése

Tés Ünnepe - 1 alkalom

Tés Dala népdalkör felvétel és megjelentetése

Tés Krónikája könyv megjelentetése

Mézeskalács házikó készítése - 1 alkalom

Helyismereti Verseny - 1 alkalom

Idős klub - 1 alkalom



b) programok, folyamatok

Jásdon megvalósult események:

Játékest Jásdon - 3 alkalom

Hagyomány ápolása és feltárása - 14 alkalom – gasztronap, húsvéti készülődés, kézműves foglalkozások, karácsonyi készülődés

Szomszédolás - 3 alkalom Balatonfőkajár, Tés, Jásdon

Látványfőzés Bodzanapon

Közösségi rendezvény Tés-Jásd - 1 alkalom

Ismeretterjesztő programsorozat - 3 alkalom



Térsen megvalósult események:

Hagyományörzés - Kézimunka szakkör – papírfonás, csipkeverés, levendula buzogány készítés patchwork - több alkalom

Közösségek hete - 4 alkalom, - tánc, kertmozi

Népdalkör próba - több alkalom

Helytörténeti kutatóközösség kialakítása – 3 alkalom

Kutyaiskola – 11 alkalom

Település szépítő alkalom – 4 alkalom

Helytörténeti kiállítás – 1 alkalom

Helytörténeti klub – 1 alkalom

Könyvbarátok köre – 5 alkalom



c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, - részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.

Jásdon megvalósult események:

Utcafórumok - 11 alkalom

Tésén megvalósult események:

Részvételi fórum - 9 alkalom

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és megújítása:
a) helyi esélyegyenlőségi program – mindkét településen felülvizsgálatra került

5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

A projekt teljes időtartama alatt biztosított volt mindkét településen egy információs pont, ahol a közösségfejlesztő munkatársak elérhetőek voltak, valamint minden egyes akcióról a beszámolók is megtalálhatóak voltak.

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;

Jásdon megvalósult tevékenységek:

Online szakmai vezető coaching

120 órás Közösségfejlesztő képzés – 3 fő

Érzékenyítő tréning iskolások és felnőttek számára

Tésén megvalósult tevékenységek:

Online szakmai vezető coaching

120 órás Közösségfejlesztő képzés – 1 fő

b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unió belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unió belüli) tapasztalatsere.

Jásdon megvalósult tevékenységek:

Belföldi külföldi tanulmány út- 3 alkalom – Somogyvámos, Krisnavölgy, Mátraverebély és Tarr, Dunaszerdahely (Szlovákia)



Tésen megvalósult tevékenységek:

Tanulmányutak – 3 alkalom, Szentendre, Pécs, Debrecen, Kecskemét

A projekt 2022. október 28-ával zárult. Sikeres, a közösséget építő, a tési és járdi identitást erősítő program valósult meg mindkét településen, melynek eredményei nemcsak rövid távon, de várhatóan hosszabb távon is hatással lesznek a közösség jövőbeni épülésére.